МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА»

Факультет экономики и управления

Ю	
1	
woeeg	3.М.Чомаева
WIE BE	
KON	26.06.2023 г.
	Α
	HO COCO CHARLES OF THE COC

Рабочая программа дисциплины

	(наименование дисциплины)
	38.04.01 Экономика
	(шифр)
Бух	галтерский учет, анализ и аудит
	(название направления)
	Квалификация
	Магистр
	Форма обучения
	Очная/очно-заочная/ за

Составитель: к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления и политологии Тохчуков М.О.

Рабочая программа дисциплины составлена для обучающихся *очной* формы обучения по направлению подготовки *38.04.01 Экономика «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»* на основании учебного плана

Рабочая программа обновлена и утверждена на заседании кафедры государственного и муниципального управления и политологии на 2023-2024 уч. год.

Протокол № 10 от 26.06. 2023 г.

И. о. зав. кафедрой ______ К.с.н., доцент Текеева Л. Д.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Цель изучения дисциплины
- 2. Место дисциплины в учебном плане
- 3. Планируемы результаты обучения по дисциплине (модулю)
- 4. Разделы дисциплины
- 5. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины
- а) основная литература
- б) дополнительная учебная литература
- в) интернет ресурсы
- 6. Форма промежуточной аттестации
- 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами»

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

1. Целью изучения дисциплины является: является подготовка магистрантов к организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов.

Для достижения цели ставятся задачи:

- формирование целостного представления о методологии управления проектами, в том числе методическими основами рыночного подхода к системе экономики планирования реализации проектов, методами анализа и синтеза управленческих решений, основанных на идеях достижения максимального результата в условиях ограниченности имеющихся ресурсов и способов повышения рентабельности;
- формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам управления проектами;
- формирование способности работы с основными источниками экономической информации по дисциплине;
- изучение основных принципов управления проектами;
- ознакомление с основными технологиями управления и их возможностями;
- ознакомление с процессом формирования бюджета проектов и программ;
- ознакомление с элементами планирования проектов и программ;
- ознакомление с системой управления проектами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.

Данная дисциплина (модуль) относится к (Б1.В.ДВ.01.02)

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине (модулю), «Управление проектами». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций обучающегося: УК-2, УК-3, ПК-3

Код	Содержание		Индикаторы	Декомпозиция	компетенц	ий
комп	компетенции	В	достижения	(результаты	обучения)	В
етен	соответствии	c	компетенций	соответствии		c

ций	ΦΓΟС ΒΟ/		установленными
	ПООП/ ООП		индикаторами
УК-	Способен	УК-2.1	Знать:
2	 управлять	Формулирует на	- особенности управления
	проектом на	основе поставленной	проектом в рамках
	всех этапах его	проблемы проектную	поставленной задачи
	жизненного	задачу и способ ее	Уметь:
	цикла	решения через	- координировать участников
		реализацию	проекта для решения
		проектного	проектных задач в рамках
		управления	проектного управления
			Владеть:
			- навыками управления
			проектами в области,
			соответствующей
			профессиональной
			деятельности.
		УК-2.2	Знать:
		Разрабатывает	- особенности
		концепцию проекта в	формулирования проблемы,
		рамках обозначенной	постановки задач,
		проблемы:	обосновывать их
		формулирует цель,	актуальность в концепции
		задачи, обосновывает	I -
		актуальность,	ожидаемые результаты;
		значимость,	- методы, критерии и
		ожидаемые	параметры оценки
		результаты и	результатов выполнения
		возможные сферы их	проекта;
		применения	Уметь:
			- разрабатывать концепцию
			проекта, осуществлять сбор и
			анализ исходных данных,
			необходимых для
			Владеть:
			- навыками сбора, анализа,
			систематизации сведений и
			данных, необходимые для
			разработки концепции
			F F

	проекта и достижения
	поставленной
	цели или ожидаемого
	результата
УК-2.3	Знать:
Планирует	- методы планирования
необходимые	ресурсов, необходимых для
ресурсы, в том числе	реализации проекта и
с учетом их	возможности их
заменимости	заменяемости;
Samenimoeth	Уметь:
	- составлять планы, применяя
	методы риск-менеджмента,
	по поступлению различных
	ресурсов необходимых для
	реализации проекта.
	Владеть:
	- различными методами по
	составлению планов для
	обеспечения реализации
	проекта.
УК – 2.4	Знать: - инструментарий для
Разрабатывает план	
*	' '
реализации проекта с	
использованием	
инструментов	различные виды планов
планирования	используя современный
	инструментарий,
	необходимых для реализации
	проекта.
	Владеть:
	-современным
	инструментарием для
	составления планов по
	реализации проекта;
	-проектирования плана
	графика реализации проекта,
	определения требований к
	результатам реализации

			проекта;
		УК-2.5	Знать:
		Осуществляет	- особенности контроля за
		мониторинг хода	реализацией проекта, при
		реализации проекта,	необходимости вносить
		корректирует	коррективы и изменения в
		отклонения, вносит	планы уточняет зоны
		дополнительные	ответственности участников
		изменения в план	проекта
		реализации проекта,	Уметь:
		уточняет зоны	- разрабатывать и
		ответственности	анализировать различные
		участников проекта	сценарии и критически
			оценивать полученные
			результаты исследования
			проекта, бизнес-плана или
			бизнес-модели уточняет зоны
			ответственности участников
			проекта
			Владеть:
			- навыками проектирования
			плана-графика реализации
			проекта, определения
			требований к результатам
			реализации проекта
УК-	Способен	УК-3.1	Знать:
3	организовывать	Организует	- правила проведения
	И	дискуссии по	мозгового штурма
	руководить	заданной теме и	Уметь:
	работой	обсуждение	- вести деловые переговоры
	команды,	результатов работы	по различным сделкам с
	вырабатывая	команды с	целью согласования
	командную	привлечением	взаимных интересов
	стратегию	оппонентов	участников проекта с
	для достижения	разработанным	привлечением оппонентов
	поставленной	идеям	разработанным идеям
	цели		Владеть:
			- навыками вести деловые
			переговоры по различным

			сделкам с целью
			согласования взаимных
			интересов участников
			проекта.
ПК-	Способен	ПК-3.1	Знать:
3	осуществлять	Осуществляет	- концепции разработки
	управление	управление	проекта и основные
	проектами	проектной	положения управления им.
	для достижения	деятельностью	Уметь:
	стратегических		- разрабатывать схемы
	целей		распределения прав и
			обязанностей между
			участниками проекта,
			перечень мероприятий по
			управлению рисками проекта
			Владеть:
			- навыками проведения
			деятельности по проекту на
			всех этапах жизненного
			цикла
			проекта.
		ПК-3.2	Знать:
		Обосновывает	- правила формирования
		затраты на	бюджета для реализации
		реализацию проектов	проекта, учитывая
			возможные финансовые
			риски.
			Уметь:
			- обосновывать затраты при
			формировании бюджета
			проекта, учитывая все статьи
			его расходов.
			Владеть:
			- методами расчета затрат на
			реализацию проекта
		ПК-3.3	Знать:
		1	I and the second
		Определяет	Методы оценки социально-
		Определяет экономическую	Методы оценки социально- экономической

	проектов	Уметь:
		Применять методы оценки
		коммерческой
		эффективности проекта
		Владеть:
		- навыками оценки
		эффективности
		использования ресурсов по
		проекту

4. Разделы дисциплины

Введение. Основные понятия в области управления проектами. Внешнее и внутренне окружение проекта. Жизненный цикл проекта. Основные понятия в области процессного подхода (группы процессов инициации, процессов планирования, процессов исполнения, процессов мониторинга и контроля, процессов завершения). У правление содержанием и организацией проекта. Управление продолжительностью проекта. Управление рисками проекта. Управление ресурсами проекта. Управление ресурсами проекта. Управление проекта. Управление качеством проекта. Управление стоимостью Управление проекта. проекта. Программное стоимостью качеством обеспечение проектной деятельности. Использование MS Project при управлении проектами

5. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

5.1 основная литература

- 1. Цителадзе Д. Д. Управление проектами: учебник/ Д.Д. Цителадзе. Москва: ИНФРА-М, 2022. 361 с. (Высшее образование: Бакалавриат). DOI 10.12737/1817091. ISBN 978-5-16-017166-1. Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1817091 Режим доступа: по подписке.
- 2. Управление проектами: учебник/ под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. Москва: ИНФРА-М, 2022. 349 с. (Высшее образование: Бакалавриат). DOI 10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. ISBN 978-5-16-013197-9. Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1836589 Режим доступа: по подписке.
- 3. Романова М. В. Управление проектами: учебное пособие/ М.В. Романова. Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. 256 с.: ил. (Высшее

образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860010 — Режим доступа: по подписке.

5.2 дополнительная учебная литература

- 1. Афонин А. М. Управление проектами: учебное пособие/ А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, С. А. Петрова. Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. 184 с. ISBN 978-5-91134-372-9. Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1836737 Режим доступа: по подписке.
- 2. Масловский, В. П. Управление проектами: учебное пособие / В. П. Масловский. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2020. 224 с. ISBN 978-5-7638-4361-3. Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1819357 Режим доступа: по подписке.
- 3. Управление проектами: учеб. пособие/ П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько (отв. ред.) [и др.]. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 125 с. ISBN 978-5-7638-3711-7. Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1031863 Режим доступа: по подписке.

5.3 интернет – ресурсы

- 1. http://www.edu.ru/ (Федеральный образовательный портал)
- 2. <u>www.uptp.ru</u> (Международный журнал «Проблемы теории и практики управления»)
- 3. https://www.economy.gov.ru/material/directions/ (База данных Минэкономразвития РФ)
- 4. https://elibrary.ru/defaultx.asp (Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU)
- 5. http://znanium.com/ (Электронная библиотека ЭБС «Znanium»)
- 6. Форма промежуточной аттестации зачет, 1 семестр. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 3.E).

7. Фонд оценочных средств по дисциплине *Управление проектами* Вопросы для обсуждения:

- 1. Понятие и цели управления проектами.
- 2. Современная концепция управления проектами.
- 3. Окружающая среда и участники проекта.
- 4. Фазы и жизненный цикл проекта
- 5. Базовые элементы управления проектами.
- 6. Процессы и функции управления проектами

Темы рефератов (докладов, презентаций, отчетов):

- 1. Историческая последовательность становления проектного управления
- 2. Сравнительная характеристика традиционного и проектного менеджмента

- 3. История проектного управления за рубежом
- 4. История проектного управления в России
- 5. Особенности проектного менеджмента в современных российских условиях
- 6. Сравнительная характеристика проектного менеджмента в России и за рубежом

Контрольные вопросы:

- 1. В чем заключаются основные цели управления проектами?
- 2. Какова сущность современной концепции управления проектами и ее особенности?
- 3. Что такое жизненный цикл проекта, и какова его структура?
- 4. Каковы базовые элементы управления проектами?
- 5. Каковы проблемы классификации проектов?
- 6. Что такое терминальные проекты?
- 7. Как классифицируют проектное управление?
- 8. Какую роль играют коммуникации в проекте?
- 9. Что необходимо сделать менеджерам проекта для управления коммуникациями?
- 10. Какие разделы включает в себя план коммуникаций проекта и как в нем отражаются требования участников проекта к информации?
- 11. Каковы недостатки матрицы ответственности?
- 12. Какие технологии используются при управлении коммуникациями проекта?
- 13. Почему для успешного управления проектами необходимы разные технологии?
- 14. Как учитываются ожидания стейкхолдеров при управлении коммуникациями проекта?
- 15. В чем заключается сущность стратегии управления конфликтами, и какова ее роль для успешного инновационного менеджмента?

Теоретические вопросы для проведения экзамена

- 1. Понятие и цели управления проектами.
- 2. Современная концепция управления проектами.
- 3. Окружающая среда и участники проекта.
- 4. Фазы и жизненный цикл проекта
- 5. Базовые элементы управления проектами.
- 6. Процессы и функции управления проектами.
- 7. Понятие организационной структуры проекта.
- 8. Организационная структура управления
- 9. Система взаимоотношений участников проекта.

- 10. Управляющий и участники проекта.
- 11. Команда проекта.
- 12. Организационная структура управления проектом и его окружение.
- 13. Выбор организационной структуры управления проектом.
- 14. Инициация проекта.
- 15. Разработка и планирование проекта.
- 16. Выполнение работ и контроль проекта.
- 17. Сетевые модели планирования и управления проектами.
- 18. Определение работ, составляющих критический путь.
- 19. Оптимизация сетевых моделей по времени и стоимости.
- 20. Правовые аспекты управления проектами.
- 21. Управление замыслом проекта.
- 22. Управление проектом по временным параметрам.
- 23. Управление стоимостью и финансированием проекта.
- 24. Управление ресурсами проекта.
- 25. Управление качеством проекта.
- 26. Управление рисками проекта.
- 27. Управление изменениями проекта.
- 28. Информационно-технологические модели управления проектами.
- 29. Информационные технологии в проекте: понятие, виды и назначение.
- 30. Проблемы автоматизации управления проектами.
- 31. Информационная система управления проектом.
- 32. Программные средства управления проектами.
- 33. Внедрение стандарта управления проектами.
- 34. Инвестиционные проекты как объект управления.
- 35. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
- 36. Организационная структура управления инвестиционным проектом.
- 37. Процессы управления инвестиционным проектом.
- 38. Управление стоимостью и финансированием инвестиционного проекта.
- 39. Управление качеством и рисками инвестиционного проекта.
- 40. Управление коммуникациями проекта