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Цель изучения 

дисциплины 
Целью усвоения дисциплины «Управление проектами» является полу-

чение студентами знаний и навыков, необходимых для решения теоре-

тических и практических вопросов различного характера по управлению 

проектами в различных сферах деятельности в конкретных экономических 

условиях с учетом существующего отечественного и зарубежного опыта. 

Место дисци-

плины в учебном 

плане 

Б1.В.04 

Общая трудо-

емкость дисци-

плины з.е/ часов 

3/108 

Реализация 
дисциплины 

3 курс 

Формируемые 

компетенции 

ПК- 5 

Знания, умения и 

навыки, по-

лучаемые в ре-

зультате освое-

ния дисциплины 

Знать: этапы жизненного цикла проекта, фазы работы, разработки про-

екта и их основные задачи, требования к описанию результатов, приемы 

целеполагания, проектной деятельности, современной методологии и 

технологии управления проектами и моделирования административных 

процессов и процедур в органах власти; 

Уметь: формулировать проектную идею, предлагать варианты дости-

жения цели, определять необходимые ресурсы, ограничения и необхо-

димые условия реализации проекта, готовить проектную документацию; 

Владеть: приемами постановки цели, анализа ситуации, методами про-

ектирования и планирования деятельности 

Содержание 

дисциплины 
Основные понятия. Проект и его отличие от текущей операционной де-

ятельности. Проекты и стратегическое планирование. Понятие «жиз-

ненный цикл» проекта. Основные задачи планирования в проекте. Пе-

речень разрабатываемых планов. Алгоритм разработки календарного 

плана. Структурное планирование. Иерархическая структура работ про-

екта. Стратегическое планирование проекта. Контрольные события в 

проекте. Организационное планирование проекта. Процессы мониторинга 

и контроля: работа с запросами на изменения, подтверждение содержания 

и контроль качества, мониторинг и управление рисками, подготовка 

отчетов об исполнении. Процессы завершения проекта: получение 

приемки заказчиком или спонсором, закрытие закупок, проведение 

анализа и документирование накопленных знаний. Основные этапы 



 

управления программным проектом. Методы планирования стоимости 

проекта. Управление человеческими ресурсами. Основные модели 

управления командой проекта. Основные понятия риска и рискообра-

зующих факторов. Планирование мероприятий по реагированию на риски 

и их мониторинг. Роль коммуникаций в проекте. Виды коммуникации в 

проекте. Специфика применения проектного подхода в государственном 

секторе. Основные преимуществ использования методов управления 

проектами для решения задач органов власти. Нормативноправовая база 

проектного управления в органах государственной власти. Основные 

проблемы при внедрении проектного управления в органах 

государственной власти. Зарубежный опыт и опыт «передовых» органов 

государственной власти и субъектов федерации во внедрении проектного 

управления. 

Виды учебной 

работы 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

экзамен. 
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